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Отрасль "Социальное обеспечение"

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Республики Башкортостан

1 818 876,1 1 743 614,5

Капитальное строительство 34 110,0 32 566,0

Реконструкция 

психоневрологического интерната в 

с.Улу-Теляк Иглинский район РБ

2005 45 27 710,0 - - - имеется экспертиза 

достоверности 

сметной 

документации 

в августе 

2011 г.

проектная 

документация 

не требует 

экспертизы 

(распоряжение 

Правительства 

РБ от 

10.05.2011 

№ 479-р)

- КП РБ РУКС

г/к № 74/16 

от 19.03.2011

 на сумму 

379,889 т.р.

11.08.2011 11.08.2011 № 

0101200008111

002387-

0222715-01 

от 30.08.2011

на сумму 

26500,0 т.р.

26 500,0

Строительство спального корпуса 

на 50 мест с административными 

помещениями в п.Зеленый для 

психоневрологического интерната 

Бирский район РБ (ПИР)

2008 50 2 290,0 - г/к № 130/16 

от 08.07.2011 

на сумму 449,0 

т.р.

д/с № 2-92/16 

от 11.04.2011 

к г/к 

№ 103/16

от 12.12.2008 

на сумму 

1729,976 т.р.

в 2011 году частично в 2011 году нет - КП РБ РУКС

г/к № 70/16 

от 25.02.2011

 на сумму 

20,024 т.р. 

г/к № 129/16 

от 08.07.2011

 на сумму 

7,455 т.р.

(без торгов)

- - - 2 200,0

Реконструкция очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков Темясовского 

психоневрологического интерната

2009 4 110,0 - - - имеется - имеется -  КП РБ РУКС

 г/к № 155/16 

от 03.10.2011

 на сумму 

69,033 т.р. (без 

торгов)

- доп. 

соглашение 

№ 2/11/156/16 

от 04.10.2011

к г/к на СМР 

№ 62/16 от 

12.10.2010

3 866,0

Кредиторская задолженность за 

2010 год

12 114,1 12 114,1

Реконструкция дома ветеранов на 

100 мест в д.М.Горький 

Архангельский район РБ

1 145,8 1 145,8

Реконструкция очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков Темясовского 

психоневрологического интерната 

Баймакский район

10 968,3 10 968,3

Обеспечение жильем 1 772 652,0 1 698 934,4

Лимит на 2011 

год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Дата торгов на застройщика

Первый заместитель министра                                                                            М.М.Исхаков

Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Освоение 

средств по 

объектам, тыс. 

руб.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП на 2011 год по государственным заказчикам

по состоянию на 14.12. 2011 года

Отрасль, заказчик, объект Год 

начала 

строи-

тельства

Мощност

ь (мест)
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