
                                                               по состоянию на 14 декабря  2011 года

Зключение 

контракта на 

поставку 

оборудования

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Министерство культуры Республики 

Башкортостан 
54 071,44 37 603,455

Строительство здания-комплекса 

"Тулпар" со встроенными нежилыми 

помещениями Национального 

литературного музея Республики 

Башкортостан и жилыми помещениями, 

г.Уфа

795,022 795,022

Реконструкция БАТД им.М.Гафури (II 

пусковой комплекс)

2006г.
562,273 562,273

Реконструкция РДК с.Аскарово 

Абзелиловский р-н (исп.лист  серия АС 

№900066491 от 21.12.2010г.)

2010
2219,430

Реконструкция РДК с.Аскарово 

Абзелиловский р-н
2006г. 3900,000 - - - 2006г. - 2008г. авг. 2011г. нояб. 2011г. нояб. 

2011г.

дек. 2011г. сент. 2011г. сент. 2011г. ноябрь 2011г. 3028,000

Строительство Дома дружбы народов 2005г. 829 13060,000 авг.2011г - 2005г. - 2007г. июнь 2011г. окт. 2011г. окт. 2011г. нояб. 2011г. - - д/с 12188,641

Строительство Дома дружбы народов 

(исполн.лист № 008051588 от 22.01.2010г.)
2010 760,950 760,950

Изготовление и установка памятника 

М.Кариму
2011г. объект 4000,000 - - - - - - - - - - - 3041,839

Изготвление и установка бюста Зайнаб 

Биишевой
2011г. объект 4800,000 - - - - - - - - - - - 3383,295

Строительство здания ГДК на 800 мест в 

г.Белорецке
2011г. 800 мест 15000,000 - - - - - - - - - - - 11494,330

Строительство социально-культурного центра 

с реконструкцией школы, д.Мурадым 

Аургазинский район

2008г. 200 мест 6000,000 окт.2011г. нояб. 2011г. нояб. 

2011г.

 2349,105

Реконструкция здания средней специальной 

музыкальной школы-лицея при УГИИ, блок 

"А",г.Уфа

2003 г. 246 мест - окт. 2011г. нояб. 2011г.

Изготовление технических и кадастровых 

паспортов, проведение лабораторных и 

инструментальных исследований по 

введенным в эксплуатацию объектам 

(республика Башкортостан)

147,00

Кредиторская задолженность 2826,760

Заместитель министра                                                                            Ю.В.Ольговская

Начальник отдела развития  МТБ                                                          В.В.Гапоненко

Лимит на 2011 

год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД
Срок  получения 

экспертизы

Дата объявления торгов на 

СМР

Дата объявления торгов на 

поставку оборудования
Заключение 

контракта на 

СМР 

Освоение 

средств по 

объектам, 

тыс. руб.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по государственным заказчикам

Отрасль, заказчик, объект

Год 

начала 

строи-

тельства

Мощно   

сть 

(мест)

Дата торгов на застройщика
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