
И.о.начальника ГКУ РБ УМС

____________________И.И.Шайхуллин

"_____" _________________2011г.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ГКУ РБ Управление малоэтажным 

строительством

- -

"КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 141 274,41 - - 108 506,84

Строительство инженерных коммуникаций к 

районам индивидуальной застройки, в том 

числе

- -

Уфимский район - -

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Шамонино

- -

внутриплощадочные сети водоснабжения по 

объекту "Расширение д.Шамонино"
2009 29,957 км 0,00 2009 2009 2009 2009 2009 2009

- -
2009 2009 2009

Внутриплощадочные автомобильные дороги 

(улицы), д.Шамонино
2009 30,6 км 50000,00 2009 2009 2009 2009 2009 2009

- -
2009 2009

2009 Доп.согл.№2 от 

22.11.11г
28 416,4

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), с.Жуково

- -

Внутриплощадочные автомобильные дороги 

(улицы), д.Жуково
2009 19,19км 10000,0 2009 2009 2009 2009 2009 2009

- -
2009 2009

2009 Доп.согл.№2 от 

15.11.11г
10 000,0

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет (проектно-изыскательские работы, 

согласования,экспертизы) - всего, в том 

числе

- -

Внутриплощадочные автомобильные дороги 

(улицы), с.Жуково
2009 19,19км 50,0 2009 2009 2009 2009 2009 2009

- -

2009 2009 2009

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Дорогино

- -

Внутриплощадочные автомобильные дороги 

(улицы) по объекту "Расширение д.Дорогино"
2009 19,11км 9850,0 2009 2009 2009 2009 2009 2009

- -

2009 2009
2009 Доп.согл.№2 от 

22.11.11г
4 453,2

Отрасль, заказчик, объект

Оперативная информация по освоению РАИП на 2011г. по ГКУ РБ УМС на 14.12.2011г

Срок получения 

экспертизы

Дата торгов на 

застройщика

Дата объявления 

торгов на СМР

Заключение 

контракта на 

СМР

Год 

начала 

строи-

тельства

Мощность 

(км,мест)
Лимит на 

2011 год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на 

ПИР

Срок изготовления 

ПСД

Освоение средств 

по объектам, тыс. 

рублей



Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), с.Санаторий 

Алкино МР Чишминский район РБ

4867,588

- -

4611,62851

Внутриплощадочные сети водоснабжения 226,608 176,166

Сети газоснабжения низкого и высокого 

давления

352,71 13.12.2011 13.12.2011 297,193

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет (проектно-изыскательские работы, 

согласования,экспертизы) - всего, в том 

числе

4288,27 4 138,3

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), с.Санаторий 

Алкино МР Чишминский район РБ

4288,27 4 138,3

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Нагаево ГО 

г.Уфа РБ

2010 39 100,826 II кв2010 II кв2010 III кв2010 III кв2010 III кв2010 IV кв2010

- -

IV кв2010 IV кв2011

доп.согл.№2 к ГК 

заключено 11.11.2011 

г.

35 463,9

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет (проектно-изыскательские работы, 

согласования,экспертизы) - всего, в том 

числе

- -

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство (улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог(улиц), д.Нагаево ГО 

г.Уфа РБ

2010 31,1 км 100,0 II кв2010 II кв2010 III кв2010 III кв2010 III кв2010 IV кв2010

- -

IV кв2010 IV кв2011 23,128

Строительство инженерных коммуникаций к 

районам индивидуальной застройки, в том 

числе 

16007,0000 15 246,0

МР Аскинский район РБ 789 789,0

Водоснабжение улиц Свободы, Жукова, 

Салавата Юлаева и Крестьянской (от ул.Фрунзе 

до ул.Свободы) в р.ц. Аскино Аскинского 

района РБ

2011 2,712км 789,0 - -
Предоставлена 

районом
-

Предоставле

на районом
21.09.2010г. - - 07.11.2011

несост. в связи с 

несоотв. уч-ков 

Треб. 94 ФЗ

11/204/11-РП от 

06.12.2011
789,0

 МР Белокатайский район РБ 761,0

ВЛ 10кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 

жилых домов мкр."Восточный" в 

с.Новобелокатай Белокатайского р-на 2011

0,7 км, ТП-1 

шт

761,0 - -
Предоставлена 

районом
2009г.

Предоставле

на районом
30.04.2010г. - - 27.10.2011

несост. в связи с 

отсут. уч-ков 

17.10.2011

контракт не заключен снятие

 МР Благоварский район РБ 6 509,0 6 509,0

Строительство наружного электроснабжения 

ВЛ- 0,4  ул.Кармасанская в с.Языково 

Благоварского района РБ 2011

5,6 км 5 509,0
проведены 

районом

Предоставлена 

районом
2010

Предоставле

на районом
19.11.2010г. - - 18.11.2011 07.11.2011 №40377 от 05.12.2011 5 509,0

Строительство водопровода по 

ул.Кармасанская в с.Языково Благоварского 

района РБ 2011

3,8 км 1 000,0
проведены 

районом

Предоставлена 

районом
2010

Предоставле

на районом
19.11.2010г. - - 07.11.2011 07.11.2011 № 36243 от 22.11.2011 1 000,0

МР Калтасинский район РБ 986 986,0



Строительство водопроводной сети ул. 

Лазарева, Кубакаева, Васильева, Сюткина, 

Молодежная, 50лет Победы, Зеленая в мкр.20 с 

Калтасы Калтасинского района РБ

2011 1,56 км 986,0
проведены 

районом

Предоставлена 

районом
2009

Предоставле

на районом
01.06.2010г. - - 28.11.2011 28.11.2011 № 42943 от 12.12.2011

986,0

МР Кармаскалинский район РБ 6 341,0 6 341,0

Электроснабжение жилых домов в новом 

микрорайоне по ул. Полевая в населенном 

пункте Улукулево Кармаскалинского района РБ
2011 6,23 км 6 341,0

проведены 

районом

Предоставлена 

районом
2010

Предоставле

на районом
13.11.2010г. - - 07.11.2011 07.11.2011 №36279 от 24.11.2011 6 341,0

МР Кигинский район РБ 621,0 621,0

Электроснабжение микрорайона в с. Верхние 

Киги Кигинского района РБ (по ул.Российская, 

Луговая)
2011

0,525км,КТП 

250кВа-2 шт
621,0

проведены 

районом

Предоставлена 

районом
2005

Предоставле

на районом
12.11.2010г. - - 27.10.2011

несост. в связи с 

несоотв уч-ка 94 

ФЗ. 17.10.2011

№ 3/236/11-РП от 

22.11.2011
621,0

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет(проектно-изыскательские работы, 

согласование, экспертиза), в том числе

11 299 - - 10 292,6

 МР Альшеевский район РБ 986,0 - - 941,0

Строительство водопроводных сетей в 20-ом 

жилом районе села Раевский из земель 

сельского поселения Раевский сельсовет МР 

Альшеевский район РБ         

2011 25 км 986,0 28.10.2011 20.10.2011
3 декада           

12.2011

3декада 

01.2012
- - - - - 941,0

 МР Архангельский район РБ 1105,0 - - 1 038,8

Строительство сетей водоснабжения кв. 80,109-

110 в с.Архангельское МР Архангельский 

район РБ
2011 8,56км 625,0 02.11.2011 26.10.2011

3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - -

582,4

Строительство сетей  электроснабжения  

мкр."Малиновка" в с.Архангельское МР 

Архангельский район РБ 

2011 10,0 км 480,0 31.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

456,4

 МР Аургазинский район РБ 2032 1 764,3

 Строительство сетей электроснабжения  по ул 

.Луговая, Ленина  в с. Ишлы МР Аургазинский 

район РБ

2011

1,2 км

ТП-1 шт 60 31.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3декада 

01.2012
- - - - - 41,772

 Строительство сетей электроснабжения в мкр. 

«Молодежный», по ул.Луговая, Чкалова в с. 

Толбазы МР Аургазинский  район РБ
2011 3,05 150 24.11.2011 15.11.2011

3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 133,480

Строительство сетей водоснабжения в мкр. 

"Молодежный" и по ул. Колхозная в с.Толбазы 

МР Аургазинский  район РБ

2011 2,85 240 28.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3декада 

01.2012
- - - - - 214,718

 Строительство сетей водоснабжения с 

установкой резервуара  в  мкр. "Северный" в с. 

Толбазы МР Аургазинский  район РБ

2011 6,1 450 02.11.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 430,000

  Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Цветочная, Ленина, Софипольская, 

Заводская в с.Толбазы МР Аургазинский  район 

РБ

2011 3,3 234 28.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 203,7

 Строительство сетей водоснабжения по ул. 

Солнечная в с.Толбазы МР Аургазинский  

район РБ
2011 2,125 150 28.10.2011 25.10.2011

3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 128,6

Строительство сетей водоснабжения в 

д.Юламаново МР Аургазинский  район РБ 2011 5,3 340 28.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 317,305

 Строительство сетей электроснабжения по 

ул.Дружбы в д. Старая Ивановка МР 

Аургазинский  район РБ
2011 1,5 80 31.10.2011 25.10.2011

3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 64,660



  Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Молодежная в д.Новофедоровка  МР 

Аургазинский  район РБ

2011 1,139 73 31.10.2011 28.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

  Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Молодежная, Ленина в д. Михайловка  МР 

Аургазинский  район РБ

2011 3,5 255 31.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 230,102

 МР Благовещенский район РБ 3 945,0 3 945,0

Строительство сетей водоснабжения по

ул.Центральная, Молодежная в с.Волково МР

Благовещенский район РБ

2011 3,0км 1300,0 21.11.2011 16.11.2011
3 декада           

12.2012
- - - - - 1 300,00

Строительство сетей водоснабжения по

ул.Прудовая, Главная в д.Туктарово МР

Благовещенский район РБ

2011 3,0км 1 300,0 17.11.2011 14.11.2011
3 декада           

12.2012
- - - - - 1 300,00

Строительство сетей водоснабжения по

ул.Шоссейная, Российская в с.Ахлыстино МР

Благовещенский район РБ

2012 4,0км 1 345,0 17.11.2011 14.11.2011
3 декада           

12.2012
- - - - - 1 345,00

МР Белорецкий район РБ 1 213,0 1 035,6

Строительство сетей водоснабжения села 

Серменево МР Белорецкий район РБ
2011

1,7км, 

водозабор

1023,0 28.11.2011
несост. под. одна 

заявка 24.11.2011

3 декада           

12.2012
- - - - -

1 023,0

Микрорайон "Лука". Магистральный 

водопровод по ул. Маяковского, 

Старореченской, Кирпичной, Матросова, 

Чкалова в г. Белорецке РБ

2011 2,05 км 60,0
проведены 

районом

Предоставлена 

районом

2 декада           

12.2011
- - - - - 4,2

Электроснабжение микрорайона А в         г. 

Белорецке РБ
2011

2,15 км
60,0

проведены 

районом

Предоставлена 

районом

2 декада           

12.2011
- - - - - 4,2

Электроснабжение жилых домов по ул. Губина 

микрорайона № 4 в г. Белорецке РБ
2011

3,984 км
70,0

проведены 

районом

Предоставлена 

районом

2 декада           

12.2011
- - - - - 4,2

МР Кушнаренковский район РБ 150,0 128,2

Строительство сетей электроснабжения  

мкр.Топорнино в с.Кушнаренково МР 

Кушнаренковский район РБ

2012 1,6км,ТП-

160кВа-2шт

150,0 28.10.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 128,2

 МР Миякинский район РБ 897,0 - - 793,16

Строительство сетей водоснабжения  по 

ул.Молодежная в с.Ильчигулово МР 

Миякинский район РБ

2011

1,5 км 240,0

31.10.2011 28.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

221,12

Строительство сетей водоснабжения  по 

ул.Горная в с.Канбеково МР Миякинский 

район РБ

2011

1,5 км 240,0

14.11.2011 03.11.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

221,12

Строительство сетей водоснабжения  по 

ул.Южная, Полевая в с.Анясево МР 

Миякинский район РБ

2011

0,7 км 110,0

14.11.2011 03.11.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

93,48

Строительство сетей водоснабжения  по 

ул.Новая в д.Ерлыково МР Миякинский район 

РБ

2011

0,75 км 120,0

14.11.2011 03.11.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

103,48

Строительство сетей водоснабжения  по 

ул.Восточная в д.Четырбаш МР Миякинский 

район РБ

2011 0,7 км

107,0

14.11.2011 03.11.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

90,48

Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Тукая в с. Уршакбашкарамалы МР 

Миякинский район РБ

2011 0,5км 80,0 07.11.2011 28.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - -

63,48

 МР Стерлибашевский район РБ 971,0 646,5

198,1
3 декада 

01.2012
2011 499 октябрь 2011г. 25.10.2011

3 декада           

12.2011
6,2км - - - - -

Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Б.Араслангулова, Молодежная, Ф.Гумерова, 

Ш.Рахматуллина, Речная, Тукаева и Акмуллы в 

с. Стерлибашево МР Стерлибашевский район 

РБ



Строительство сетей электроснабжения по ул. 

Молодежная, Ф.Гумерова, Ш.Рахматуллина и 

Речная в с.Стерлибашево МР Стерлибашевский 

район РБ

2011 10км 472 02.11.2011 25.10.2011
3 декада           

12.2011

3 декада 

01.2012
- - - - - 448,4

ОБРАЗОВАНИЕ 6 486,18 - - 5 360,0

Уфимский район - -

Строительство школы, д.Дорогино МР 

Уфимский район РБ
2011

375 мест
1 000 IV кв 2010 2010 27.12.2010г 2010 20.05.2011г 26.08.2011г. - - 11.11.2011 11.11.2011 №37757 от 30.11.2011

1 000,0

Строительство детского сада, д.Дорогино МР 

Уфимский район РБ
2011

160 мест
1 000 IV кв 2010 2010 27.12.2010г 2010 20.05.2011г 25.08.2011г. - - 11.11.2011 11.11.2011 №37889 от 01.12.2011

1 000,0

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет (проектно-изыскательские работы, 

согласования,экспертизы) - всего, в том 

числе

- - 3 360,0

Уфимский район - -

Строительство школы, д.Дорогино МР 

Уфимский район РБ
2011

375 мест
154,510 IV кв 2010 2010 27.12.2010г 2010 20.06.2011г 26.08.2011г. - - 11.11.2011 11.11.2011 №37757 от 30.11.2011 170,4

Строительство детского сада, д.Дорогино МР 

Уфимский район РБ
2011

160 мест
180,670 IV кв 2010 2010 27.12.2010г 2010 20.06.2011г 25.08.2011г. - - 11.11.2011 11.11.2011 №37889 от 01.12.2011 144,3

Строительство детского сада, c.Жуково 2010 160 мест 2155,00 IV кв 2010 2010 07.11.2011 02.11.2011 I кв 2012 - - - - 2 053,6

ГО г.Уфа - - - -

Строительство детского сада, с. Нагаево 2011 160 мест 1 996,00 27.10.2011 31.10.2011 I кв 2012 II кв 2012 - - - - 991,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 3 050,000 - - - - 1 407,1

Уфимский район - -

Строительство модульного пожарного депо на 

2 выезда,  д.Шамонино
2010 2 выезда 3 000,000 II кв 2010 II кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 19.11.2010г. - - - -

Доп.согл.№2к ГК № 

351/262-10н от 

24.12.2010г. 

заключено 11.11.2011 

г.

1 398,2

Проектно-изыскательские работы будущих 

лет (проектно-изыскательские работы, 

согласования,экспертизы) - всего, в том 

числе

- -

Уфимский район - -

Строительство модульного пожарного депо на 

2 выезда,  д.Шамонино
2010 2 выезда 50,0 II кв 2010 II кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 19.11.2010г. - - III кв 2010 III кв 2010

Доп.согл.№2к ГК № 

351/262-10н от 

24.12.2010г. 

заключено 11.11.2011 

г.

9,0

Здравоохранение
1 000,0 0,0

Уфимский район

Строительство сельской врачебной 

амбулатории,д.Шамонино
2010

100 

посещений в 

смену

1 000,0 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 III кв 2010 - - 19.12.2011

Кредиторская задолженность за работы, 

выполненные после 1 января 2006 года
8 915,7 8 915,7

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 8 915,7 8 915,7

198,1
3 декада 

01.2012
2011 499 октябрь 2011г. 25.10.2011

3 декада           

12.2011
6,2км - - - - -

Строительство сетей водоснабжения по 

ул.Б.Араслангулова, Молодежная, Ф.Гумерова, 

Ш.Рахматуллина, Речная, Тукаева и Акмуллы в 

с. Стерлибашево МР Стерлибашевский район 

РБ



Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Шамонино

191,1 191,1

Внутриплощадочные сети водоснабжения по 

объекту "Расширение д.Шамонино"
2009 29,957км 191,1 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 191,1

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Дорогино

226,7 226,7

сети водоснабжения по объекту "Расширение 

д.Дорогино"
2009 18,08км 93,5 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 93,5

внутриплощадочные и внеплощадочные сети 

электроснабжения по объекту "Расширение 

д.Дорогино"

2009 28,473км 133,3 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 133,3

Строительство инженерных коммуникаций и 

благоустройство(улучшение освещения, 

строительство внутриплощадочных 

автомобильных дорог (улиц)), д.Нагаево ГО 

г.Уфа РБ

8 497,9 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 8 497,9

Всего 160 726,340 124 189,725

Т.Н.Засыпкина 

Начальник технического отдела Д.Л.Овчинников 

 Н.Н.Штырова
Заведующий сектором организации государственых 

закупок

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

финансирования инвестиционных программ - 

главный бухгалтер


