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Долгосрочная комплексная Программа развития здравоохранения Республики Башкортостан на 2009-2020 годы

Строительство городской больницы на 260 

коек  (II очередь) г. Сибай
2009 260 коек 63000,00 не треб. + + + не треб.

д/с №3 от 

10.03.11 к г/к № 

0178-03 

44338,08636

Реконструкция зданий (корпус №1и2) НИИ 

глазных болезней, ул.Пушкина, 90
2011 630 кв.м. 1000,00 не треб. + +

16.05.11 (на дост-ть 

сметной 

документации)

г/к 0537-03 от 

04.07.11
не треб.

Строительство "Больничный комплекс 

Республиканской психиатрической 

больницы ", д.Базилевка Калининский 

район (II очередь)

2005 975 коек 16756,18900 не треб. + + + не треб. не треб. 24710,982

Строительство "Больничный комплекс 

Республиканской психиатрической 

больницы ", д.Базилевка Калининский 

район  (III очередь)

2007 4654,4 кв.м 53600,95811 не треб. + + + не треб.
0815-03 от 

16.08.11
июнь 18835,146

Строительство хирургического корпуса на 

35 коек, с.Толбазы
2003 35 коек 91767,87954 не треб. + + +

г/к № 0260-03 от 

27.05.11
не треб. 58891,63000

Строительство центра досуга и адм.блока 

со столовой на 300 мест ГУП санаторий 

"Ассы"

2007 300 мест 20591,58600 не треб. + + + не треб.
г/к № 0261-03 

от 31.05.11
20409,280

Строительство хирургического корпуса на 

60 коек в с.Мишкино (I этап)
2010 60 коек 77326,00 не треб. + + + не треб.

д/с №1 от 

22.04.11 к г/к № 

0752-03 

52963,958

Хирургический корпус 

противотуберкулезного диспансера, пр. 

Октября, 155

2003 13035 кв.м. 15000,00 не треб. + + + г/к заключен
д/с №5 от 

08.06.11 к г/к № 

0122-03

7542,06000

Реконструкция корпуса поликлиники РКБ 

№ 2, ул. Пушкина, 99
2004 400 пос 6000,00 не треб. + + + не треб. не треб. 3914,90000

Строительство больницы на 150 коек с 

поликлиникой на 200 посещений в смену, с. 

Бижбуляк

2005 150/200 2500,00 не треб. + + + не треб.
д/с №1 от 11.05.11 

к г/к № 0337-03 
не треб. 1689,295

Участковая больница (акушерский корпус) 

с. В.Киги
2002 50 коек 640,00 не треб. + + +

г/к 0466-03 от 

27.06.11
июль

Строительство лечебного корпуса на 50 

коек в с. Киргиз-Мияки
2009 51 коек 15000,00 не треб. + + + не треб.

д/с №1 от 

26.04.11 к г/к № 

0521-03

13385,602

Реконструкция здания ЦРБ, с Акъяр 2008 13510,1 кв.м. 98108,00 не треб. + + + не треб. не треб. 87728,26000

Строительство ГУП санаторий "Танып" 

("Светлый ключ") (II очередь)
2006 42000,00 не треб. + + + июнь не треб. 29607,35000

Строительство водолечебницы ГУП 

санаторий "Танып"
2009 49331,85100 не треб. + + + не треб.

д/с №4 от 

20.05.11 
39312,33000

Реконструкция здания клуба санатория 

"Зеленая роща" по ул. Менделеева
2004 12500,00 + + +

г/к 0536-03 от 

04.07.11
июль 6014,398

Реконструкция ГУП санаторий "Якты-Куль" 2004 2200,00 + + +
г/к 0372-03 от 

16.06.11
июль

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по освоению РАИП на 2011 год

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
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Завершение строительства и оснащение 

медицинским оборудованием объекта 

"Реконструкция хирургического корпуса 

Республиканской клинической больницы 

№ 1 имени Г.Г. Куватова (второй пусковой 

комплекс)

- - 195712,12013 не треб. 195712,120

Проектирование, строительство и 

оснащение медицинским оборудованием 

хирургического корпуса Республиканский 

клинический онкологический диспансер 

- - 244000,00 не треб. 244000,000

Детский инфекционный корпус с 

пищеблоком на территории городской 

инфекционной клинической больницы № 4 

по ул. Запотоцкого в Советском районе 

городского округа город Уфа РБ. 2 очередь 

строительства. Инфекционный корпус

2011
151 койко-

мест
20652,00 не треб. + + июнь июнь июль

Строительство  многофункциональной 

больницы в г. Салават
2004 165 коек 20000,00 не треб. + май

г/к 0465-03 от 

27.06.11
не треб. 2012,687

Реконструкция сельской врачебной 

амбулатории, с.Алексеевка
300,00 д/с заключено д/с заключено 297,552

Строительство пристроя скорой помощи к 

зданию ЦРБ с. Федоровка
889,00 г/к заключен г/к заключен 876,767

Строительство хирургического корпуса ЦРБ 

г. Учалы
1500,00

Приобретение спецтехники для нужд 

Минздрава РБ
1975,704 1975,704

Мероприятия региональной программы модернизации здравоохранения

Здание диагностического отделения 

Республиканской детской клинической 

больницы по ул. Степана Кувыкина в 

Кировском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

2011
1200 пос. в 

смену
не треб. + + июнь июнь июнь июль

Строительство лечебного корпуса на 120 

коек в с. Месягутово
2011 120 коек август июнь август

г/к № 0120-03 от 

30.03.11
август

август - 

сентябрь

Реконструкция хирургического корпуса РКБ 

№ 1 им. Г.Г. Куватова (III очередь), ул. 

Нежинская, 28

2006
102 койко-

мест
75000,00 не треб. + + июнь не треб. 26860,00000

Строительство акушерского корпуса на 80 

коек перинатального центра городской 

больницы № 2 г. Октябрьский

1993 80 коек 6762,296 не треб. + + июнь июнь июль - август

Реконструкция хирургического корпуса ГБ 

№ 1 г. Октябрьский
2008 20 койко-мест 60000,00 не треб. + + июнь не треб. май 60000,00000

ПИР будущих лет (ПИР, согласование, экспертиза)

Строительство психиатрической больницы 

на 160 койко-мест в с.Сосновка 

Белорецкого района (перепрофилирование 

строительства больницы на 45 коек)

1000,00 июнь октябрь ноябрь
г/к 0829-03 от 

31.08.11

Реконструкция больничного комплекса ЦРБ 

в с. Бакалы
375,20 не треб. + июнь не треб.

Строительство роддома на 60 койко-мест в 

г. Ишимбае
3700,00 не треб. переходящий не треб. 3700,000

Центральная районная больница 

(хозяйственный корпус) с. Красная Горка
1000,00 июнь сентябрь октябрь

г/к № 0159-03 от 

28.04.11

Строительство поликлиники на 250 

посещений в смену, с. Чекмагуш
172,20 не треб. + июнь июль 9,056



Строительство хирургического корпуса ЦРБ 

г. Учалы
2500,00 не треб. + май июль

Реконструкция здания госпиталя ветеранов 

войн со строительством лечебного корпуса 

на 260 коек по ул. Тукаева, г. Уфы

11302,60 2352,60 2352,60 октябрь ноябрь
г/к № 0160-03 от 

28.04.11
не треб. 5768,29

Строительство неонатального корпуса с 

женской консультацией МЛПУ КРД №4 по 

ул. Батырская

2000,00

Реконструкция здания муниципального 

учреждения поликлиники № 1 Кировского 

района ГО г. Уфа

50,00 3,73

Строительство больницы со станцией 

скорой помощи в с.Большеустьикинское (2 

очередь)

3000,00

Строительство инфекционного корпуса в 

МПУ Малоязовская ЦРБ с. Малояз
2559,00 1886,98

Строительство ГУП санаторий «Талкас» 3000,00

Строительство инфекционного корпуса ЦРБ 

на 15 коек в г.Баймаке
1000,00

Стр-во инфекционного корпуса на 19 коек с 

отделением функц.диагностики с. 

Кармаскалы

500,00

Строительство акушерского корпуса на 50 

койко-мест в г. Бирске (корректировка ПСД)

2000,00 1455,25

Реконструкция здания общежития 

(незавершенного объекта) под 

поликлинику на 500 посещений в смену в г. 

Бирске

2000,00

Региональная программа модернизации здравоохранения (ПИРы)

Строительство лечебного корпуса на 120 

коек в с. Месягутово
9220,00

г/к 0467-03 от 

27.06.11
6099,95901

Здание диагностического отделения 

Республиканской детской клинической 

больницы по ул. Степана Кувыкина в 

Кировском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

1521,00 + май не треб. 1205,351

Строительство больницы на 63 койки со 

станцией скорой помощи с. 

Большеустьикинское 

12000,00

Строительство взр.пол. на 400 пос. смену и 

детской пол. на 200 пос. в смену, р.п. 

Чишмы

5000,00

Изготовление техн. и кад. паспортов, 

проведение лаб. и инструментальных 

исслед. по введенным в эксплуатацию 

объектам

186,00

Стр-во центра досуга ГУП санаторий 

Карагай
30800,00

Уфимский пансионат на озере Якты-куль в 

МР Абзелиловский район 20000,00 19900,000

кредиторская задолженность 14478,29026 14478,29026

Итого: 1323477,87404 995585,020

Министр Г.А. Шебаев


