
 

198666,408

14.12.2011

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ГКУ УКС РБ 361097,85910 308997,74043

Образование

Строительство детского сада на 220 мест  

в г.Белебей
2011 220 10000 - проведено

3 декада 

апреля
04.05.2011г. 3 декада мая 03.06.2011г. - - 2 декада июня

Заявки 11.08. 

Аукцион 

22.08.2011г.

Г/к заключен 

08.09.2011г.
10000

Строительство детского сада на 220 мест  

в г.Ишимбай
2011 220 6245 - проведено

3 декада 

апреля
22.04.2011г. 3 декада мая 27.05.2011г. - - 1 декада июня

Заявки 11.08. 

Аукцион 

22.08.2011г.

Г/к заключен 

08.09.2011г.
6202

Строительство  детского сада на 220 

мест, ул.Карла Маркса, 19"А" в 

г.Нефтекамске 

2011 220 15000 - проведено - есть
2 декада 

августа
26.08.2011г. - -

2 декада 

сентября

Заявки 10.10. 

Аукцион 

13.10.2011г.

Г/к заключен 

01.11.2011г.
10000

Строительство  детского сада на 220 

мест в г.Нефтекамске 
2011 220 20000 - проведено 30.04.2011г. 16.05.2011г. 3 декада мая 27.05.2011г. - - 3 декада июня

Заявки 11.08. 

Аукцион 

22.08.2011г.

Г/к заключен 

08.09.2011г.
14000

Дошкольное образовательное 

учреждение на 220 мест в 34 

микрорайоне городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан

2011 220 55000 - проведено  - 19.04.2011г. 1 декада мая 17.05.2011г. - - 3 декада июня

Заявки 11.08. 

Аукцион 

22.08.2011г.

Г/к  заключен 

01.09.2011г.
35000

Строительство детского сада на 220 мест 

на территории городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан

2011 220 2600
3 декада 

апреля
27.04.2011г. 3 декада июля есть

2 декада 

октября
11.11.2011г. - -

2 декада 

ноября 

Заявки 

08.12.2011г. 

Аукцион 

12.12.2011г

3 декада 

декабря 
2385,83327

Детский сад на 210 мест в квартале "Три 

капитана" городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

2011 210 400 1 декада мая 19.04.2011г. 3 декада июля 18.07.2011г.
3 декада 

сентября 
21.09.2011г. - -

1 декада 

октября 

Заявки 

08.11.2011г. 

Аукцион 

18.11.2011г.

Г/к заключен 

08.12.2011г.

Строительство детского сада на 210 мест 

в микрорайоне Солнечный 

г.Стерлитамаке

2011 210 30000 - проведено - есть - 11.04.2011г. - - 3 декада мая 06.05.2011
Г/к заключен 

22.06.2011
30000

Строительство детского сада на 160 мест 

в г.Янаул
2011 160 1000 - проведено - есть

1 декада 

октября
03.10.2011г. - -

2 декада 

октября

Заявка 

11.11.2011г., 

аукцион 

18.11.2011г.

Г/к заключен 

08.12.2011г.
1000

Строительство школы на 108 мест в 

д.Узянбаш, Белорецкий район
2011 108 6200 -

ГК закл. от 

17.11.2011г.
- есть 1 декада мая 18.07.2011г. - -

1 декада 

августа

Аукцион 

01.09.2011г.

Г/к заключен         

22.09.2011г. 
6051,73877

Строительство детского сада на 110 мест 

по ул.Центральная в с.Бижбуляк, 

Бижбулякский район

2011 110 1500 - проведено - есть - 12.07.2011г. - -

Заявка в 

Госкомзаказе 

с 16.09.2011г.

Аукцион 

31.10.2011г.

Г/к заключен 

16.11.2011 г.
500

Детский сад на 110 мест по ул.Ленина, 

15"б" в с.Николо-Берѐзовка
2011 110 100 - проведено - есть

3 декада 

октября
28.10.2011г. - -

1 декада 

ноября

Заявки 

30.11.2011г. 

Аукцион 

05.12.2011г

2 декада 

декабря
100

Строительство школы на 60 учащихся  с 

детским садом на 20 мест д.Сосновка, 

Мишкинский район

2010 60/20 11250,556 -
ГК закл. от 

21.10.2011г.
- есть

2 декада 

августа
17.08.2011г. - -

3 декада 

сентября

Аукцион 

10.10.2011г.

Г/к заключен         

27.10.2011г.
11250,556

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по ГКУ УКС РБ

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

1



План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Строительство детского сада на 240 

мест, с.Акьяр Хайбулинский район
2011 240 100 июнь

Торги 

проведены
июль есть

2 декада 

ноября
16.11.2011г. - -

1 декада  

ноября

Заявки 

02.12.2011г. 

Аукцион 

08.12.2011г

3 декада 

декабря

Школа на 1210 учащихся в микрорайоне 

1А города Агидель II очередь . г.Агидель
2003 1210 13920,573 сентябрь

Торги не 

проведены
декабрь - - есть - -

Заявка 

08.09.2011. 

Аукцион 

16.09.

Согласование 

Госкомзаказа 

РБ от 

14.10.2011г.

Г/к заключен         

01.11.2011г.
13920,573

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Реконструкция части здания средней 

общеобразовательной школы №2 под 

детский сад на 80 мест, г.Агидель

80 1000 сентябрь
ГК закл.от 

01.11.2011г.
декабрь 2012 - - - - - - 1000

Реконструкция административного 

здания в г.Агидели под детское 

дошкольное учреждение

ПИР 425,663 сентябрь
ГК закл.от 

09.11.2011г.
декабрь 2012 - - - - - - 425,663

Строительство детского сада на 220 

мест, г.Агидель
2011 220 100 ноябрь

Торги 

проведены 

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство  детского сада на 220 

мест в микрорайоне Восточная-2 в 

г.Нефтекамск 

2011 220 695,736 июнь

Торги 

проведены 

01.09.2011г, 

ГК закл. 

05.10.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 695,736

Реконструкция ГБОУ Нефтекамская 

школа-интернат основного общего 

образования со строительством столовой 

и теплого перехода между учебным и 

спальными корпусами

2011 100 ноябрь

Торги 

проведены 

28.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 220 мест 

в микрорайоне 2 г.Салават
2011 220 690,17886 июнь

Торги 

проведены 

31.08.11- ГК 

закл. от 

05.10.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 690,17886

Строительство детского сада на 220 мест 

г.Октябрьский
2011 220 680 июнь

Торги 

проведены 

31.08.11- ГК 

закл. от 

05.10.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 680

Строительство детского сада на 220 

мест, г.Октябрьский
2011 220 100 ноябрь

Торги 

проведены 

30.11.11

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 140 мест 

в микрорайоне Восточный  г.Сибай
2010 140 1000

проведено в 

2009г
2012 2012 - - - - - -

Строительство детского сада на 220 

мест, Стерлитамак
2011 220 100 ноябрь

Торги 

проведены  

30.11.11

2012 2012 - - - - - - 100

Реконструкция учебного и жилого 

крпусов ГОУ Республиканская школа-

интернат № 5 среднего (полного) общего 

образования спортивного профиля, а 

также строительство столовой и 

общежития для учащихся школы-

интерната, г.Уфа

2011 100 ноябрь

Торги 

проведены  

18.11.11г., ГК 

закл. от 

09.12.11г.

2012 2012 - - - - - - 100
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Строительство детского сада на 220 

мест, г.Учалы, Учалинский район
2011 220 591,057 июнь

Торги 

проведены 

09.08.11, ГК 

закл от 

09.09.11г.

ноябрь есть декабрь - - - - - - 591,057

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Учалы, Учалинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

а с.Аскарово, Абзелиловский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

23.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Раевский Альшеевский район
2011 110 1299,1641 июнь

проведено 

03.06.2011, ГК 

закл.  от 

27.06.2011г.

ноябрь есть декабрь - - - - - - 1299,1641

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Архангельское, Архангельский район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Толбазы, Аургазинский район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство школы в с.Куянтаево, 

Баймакский район
2011 2416,89 май

Торги 

проведены 

09.08.11. ГК 

закл.от  

01.09.11г.

3 декада 

ноября
есть

3 декада 

декабря
09.12.2011 - - - - - 2416,89

Строительство детского сада на 220 

мест, г.Баймак
2011 220 591,33985 июнь

 Торги 

проведены 

09.08.11 ГК 

закл.от  

09.09.11г.

ноябрь есть декабрь - - - - - - 591,133985

Строительство детского сада на 110 мест 

в г.Баймак
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство культурно-

образовательного комплекса в с.2-е 

Иткулово, Баймакский район

2011 1192,108 сентябрь
ГК закл. от 

02.11.2011г.
декабрь - 2012 - - - - - - 1192,108

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Бакалы Бакалинский район
2011 110 1248,91016 июнь

Торги 

проведены 

03.06.2011                   

ГК закл.  от 

27.06.2011г.

ноябрь есть декабрь - - - - - - 1248,91016

Строительство школы на 550 уч.мест в 

с.Бакалы
550 300

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Старобалтачево, Балтачевский район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 220 мест 

в микрорайоне 29, г.Белебей, 

Белебеевский район

2011 220 609,28713 июнь

 Торги 

проведены 

09.08.11, ГК 

закл от 

09.09.11г.

ноябрь есть 2012 - - - - - - 609,28713

Строительство детского сада на 220 

мест, г.Белорецк, Белорецкий район
2011 220 538,14885 июнь

Торги 

проведены 

09.08.11 ГК 

закл от 

12.09.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 538,14885
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СМР 

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Инзер, Белорецкий район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

24.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

строительство детского сада на 160 мест 

в с.Бураево
160 100

Торги 

проведены  

12.12.2011

- - - - - - 100

Реконструкция МОБУ СОШ 

с.Старосубхангулово и строительство 

пришкольного интерната на 120 мест, 

Бурзянский район

2011 500 ноябрь

Торги 

проведены 

28.11.2011

2012 2012 - - - - - - 500

Спецшкола на 162 уч.места в 

с.Табынское, Гафурийский район
2011 162 864,72 сентябрь

ГК закл. от 

02.11.2011г.
декабрь 2012 - - - - - - 864,72

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Красноусольский, Гафурийский район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 220 мест 

в г.Давлеканово, Давлекаговский район
2011 220 100 ноябрь

торги 

проведены 

29.11.11г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Месягутово, Дуванский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Реконструкция школы на 108 уч.мест со 

строгительством интерната на 24 койко-

места в с.Ишемгулово, Зианчуринский 

район

2011 108/24 100 ноябрь

Торги 

проведены  

28.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 

меаст в с.Исянгулово, Зианчуринский 

район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

23.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 60 мест 

в с.Абзаново, Зианчуринский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 140 

меаст в с.Зилаир, Зилаирский район
2011 140 100 ноябрь

Торги 

проведены  

23.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Верхнеяркеево, Илишевский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

28.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Калтасы, Калтасинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

28.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство школы на 340 уч.мест в 

с.Прибельский, Кармаскалинский район
2011 340 100 16.12.2011

Торги 

объявлены на 

13.12.2011г.

2012 2012 100

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Верхние Киги, Кигинский район
2011 110 1392,61303 июнь

Торги 

проведены 

03.06.2011г.    

ГК закл.  от 

27.06.2011г.

ноябрь есть 2012 - - - - - - 1392,61303

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Мраково, Кугарчинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

28.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Кушнаренково, Кушнаренковский 

район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Ермолаево, Куюргазинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100
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Строительство детского сада на 110 

мест, с.Большеустьикинское 

Мечетлинский район

2011 110 1778 июнь

проведено 

03.06.2011             

ГК закл.  от 

27.06.2011г.

ноябрь есть декабрь - - - - - - 1778

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Мишкино, Мишкинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Киргиз-Мияки, Миякинский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Красная горка, Нуримановский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Малояз Салаватский район
2011 110 614,18 июнь

Торги 

проведены 

31.08.11- ГК 

закл. от 

05.10.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 614,18

Школа на 60 уч.мест в д.Яхъя, 

Салаватский район
2011 60 1965,33878 май

проведено 

26.05.2011 - 

ГК закл.от 

14.06.2011г.

3 декада 

декабря
-

3 декада 

декабря
- - - - - - 1965,33878

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Стерлибашево, Стерлибашевский 

район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

29.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Верхние Татышлы, Татышлинский 

район

2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены 

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 220 мест 

в г.Туймазы, Туймазинский район
2011 220 100 ноябрь

Торги 

проведены  

30.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Зубово Уфимский район
2011 110 613,75762 июнь

Торги 

проведены 

31.08.11- ГК 

закл. от 

05.10.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 613,75762

Строительство детского сада на 110 мест 

в с.Булгаково, Уфимский район
2011 110 100 ноябрь

Торги 

проведены  

25.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Строительство детского сада на 110 

мест, с.Чекмагуш  Чекмагушевский 

район

2012 110 429,2 июнь

Торги 

проведены 

23.08.11, ГК 

закл. от 

22.09.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 429,2

Строительство детского сада на 110 

мест, р.п.Чишмы  Чишминский район
2012 110 613,98688 июнь

Торги 

проведены 

31.08.11- ГК 

закл. от 

20.09.2011г.

декабрь - 2012 - - - - - - 613,98688

Культура
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Реконструкция здания Уфимского 

колледжа библиотечного дела и 

массовых коммуникаций по 

ул.Красноводская,18 в Советском районе 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан

2011 100 - проведено - есть - 2008 г. - - 21.04.2011 06.05.2011

Аукцион 

состоялся  по  

СМР   

12.07.11г.Реш

ение 

Арбитражног

о суда. от 

31.10.2011г. в 

законную 

силу не 

вступило, т.к. 

обжалование 

ФАС РФ по 

РБ от 

06.12.2011г.

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Строительство Музея-усадьбы М.Карима 

в с.Кляшево, Чишминский район
2011 417,85 проведено

3 декада 

августа
есть

3 декада 

декабря
- - - - - - 403,850

Реконструкция здания Салаватского 

государственного башкирского 

драматического театра, г.Салават

2011 100 - проведено 2012 - 2012 - - - - - -

Реконструкция здания Башкирского 

академического театра драмы 

им.М.Гафури (III очередь, II этап), г.Уфа

2009 1000 сентябрь
ГК закл.от 

11.11.2011г.
2012 - 2012 - - - - - - 1000

Строительство фондохранилища для 

Национального музея РБ, г.Уфа
2011 975,933

Торги 

проведены 

19.08.11, ГК 

заключен 

16.09.2011г.

сентябрь есть
3 декада 

декабря
- - - - - - 750

Строительство здания Республиканского 

архивохранилища, г.Уфа
2011 4156,65058 август

Торги 

проведены 

09.08.11, ГК 

закл от 

02.09.11г.

- 11.04.2011
3 декада 

декабря
- - - - - - 1900

Реконструкция ГДК, г.Бирск ПИР 3479,544 май

Торги 

проведены 

24.06.2011,  

ГК 

закл.14.07.11г.

ноябрь есть 2012 - - - - - - 3479,544

Реконструкция здания Башкирского 

государственного художественного музея 

им М.В.Нестерова, г.Уфа

ПИР 2000 июнь
ГК закл.от 

02.11.2011г.
2012 - 2012 - - - - - - 2000

Социально-культурный центр в 

д.Казмашево
ПИР 500 ноябрь

торги 

проведены 

22.11.11 

2012 2012 500

Строительство социально-культурного 

центра в д.Штанды, Балтачевский район
ПИР 3050 июнь

Торги 

проведены 

01.08.2011, ГК 

закл от 

02.09.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 1150
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Строительство здания центральной 

библиотеки с детской библиотекой в 

с.Старобалтачево, Балтачевский район

ПИР 2000 июнь

Торги 

проведены 

01.08.2011, ГК 

закл от 

02.09.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 2000

Физическая культура и спорт

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном по ул.60 лет 

БАССР, д. 10 в ГО г.Кумертау

2011 100 июнь проведено
1 декада 

августа
есть

3  декада 

октября
31.10.2011 - -

1 декада 

ноября

Заявки 

01.12.2011г. 

Аукцион  

05.12.2011г

2 декада 

декабря 

Приостановка 

ФАС 

07.12.2011г.

100

Центр спортивной подготовки по 

ул.Камышлинской в Ленинском районе  

городского округа город Уфа РБ

2011 77040,8 август

 Торги 

проведены  

09.08.11, ГК 

закл от 

02.09.11г. 

- есть -
январь    2011 

г.
- - 3 декада июля

 Аукцион   

05.09.2011г.П

риостановка 

ФАС

Госконтракт 

заключен 

26.09.2011г.

77040,8

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с.Бакалы, 

Бакалинский район

2011 485 -
проведено,  

2009 г.
- есть,       2010 г.

3 декада 

ноября
- - -

1декада  

ноября

Заявки 

01.12.2011г. 

Аукцион  

05.12.2011г

Согласование  

ед. исп. В 

Госкомзаказе 

РБ с 

08.12.2011г.               

3 декада 

декабря

485

Физкультурно-спортивный комплекс в 

с.Киргиз-Мияки, Миякинский район 
2010 800 -

проведено   

2009 г.
-

есть,          2010 

г.

3 декада 

сентября
23.09.2011 - -

Заявка-заказ в 

Госкомзаказе 

с 05.10.2011г.

Заявки 

08.11.2011г. 

Аукцион  

18.11.2011г.

Г/к заключен 

08.12.2011г.
800

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, г.Янаул
522,495 - проведено - есть

3 декада 

октября
31.10.2011 - -

1 декада 

ноября

Заявки 

01.12.2011г. 

Аукцион  

05.12.2011г

3 декада 

декабря
522,495

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном в г.Белебее
2011 473,95 август

 Торги 

проведены 

01.09.11г.

декабрь - 2012 - - - - - - 473,95473

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г.Нефтекамске
2011 460 август

 Торги 

проведены 

01.09.11г., ГК 

закл от 

04.10.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 460

Реконструкция бассейна "Алмаз", 

г.Салават
ПИР 1000 октябрь

ГК закл. от 

11.11.2011г.
2012 - 2012 - - - - - - 1000

Строительство центра единоборств, 

г.Уфа
2011 100 октябрь

Торги 

проведены 

12.12.2011 

2012 2012 - - - - - - 100

Реконструкция Дворца спорта по 

ул.Зорге в Октябрьском районе 

городского округа города Уфа

ПИР 1000 октябрь

Торги 

проведены 

13.10.11г. 

2012 - 2012 - - - - - - 1000

Центр современного пятиборья в 

микрорайоне Глумилино Октябрьского 

района г.Уфы

2011 100 ноябрь

Торги 

объявлены на 

16.12.2011

2012 2012 - - - - - 100
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в Демском 

районе г.Уфы

2011 1311,78863 июнь

 Торги 

проведены 

01.09.11г., ГК 

закл от 

27.09.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 1311,78863

Реконструкция стадиона "Строитель" в 

Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа 

Республики Башкортостан

2011 100 декабрь

Торги 

объявлены на 

13.12.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Центр тяжелой атлетики на территории 

школы № 79 Орджоникидзевского 

района г.Уфы

2011 100 декабрь

Торги 

объявлены на 

07.12.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс детской юношеской школы по 

гимнастике, Кировский район, г.Уфа

2011 100 декабрь

Торги 

объявлены на 

13.12.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

строительство горнолыжной базы 

"Мраткино" в г.Белорецк
300

Строительство бассейна в с.Бураево, 

Бураевский район
2011 100 декабрь

Торги 

проведены 

07.12.2011г.

2012 2012 - - - - - - 100

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с.Бижбуляк, Бижбулякский 

район

2011 460 август

  Торги 

проведены 

01.09.11г., ГК 

закл от 

04.10.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 460

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс при МОУ СОШ в с.Ермекеево, 

Ермекеевский район

2011 460 август

 Торги 

проведены 

01.09.11г., ГК 

закл от 

04.10.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 460

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с.Старобалтачево, 

Балтачевский район

2011 460 август

 Торги 

проведены 

01.09.11г., ГК 

закл от 

04.10.11г. 

декабрь - 2012 - - - - - - 460

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

бассейном и спортзалом в 

с.Кушнаренково, Кушнаренковский 

район

2011 1150 - проведено октябрь есть декабрь - - - - - - 1150

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс на пересечении  улиц Ленина и 

М.Горького в г.Учалы РБ

2006 100

Торги 

проведенны  

14.11.2011, ГК 

заключен от 

24.11.11

2012 - 2012 - - - - - - 100

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном в с.Зилаир, 

Зилаирский район

2011 500 ноябрь

Торги 

проведены  

21.11.2011г.

2012 2012 - - - - - 500

Соцобеспечение

Реконструкция дома ветеранов на 100 

мест в д.М.Горький (корректировка), 

Архангельский район

2003 100 29969 проведено -
есть,        2008 

г.
-

есть,       2008 

г.
- - 25.04.2011 06.05.2011

Г/к заключен 

21.06.2011
29969
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

      

Реконструкция отделения социально-

реабилитационной помощи 

несовершенолетним в селе Павловка, 

Нуримановский район

ПИР 712,3 октябрь
ГК закл.от 

17.11.2011г.
декабрь - 2012 - - - - - 406,63

Общегосударственные вопросы

Реконструкция цокольного этажа, 

входной группы, лестничных клеток, 

фасадов, кровли и благоустройство 

территории административного здания 

по ул. Крупской, 7 в Кировском районе 

г.Уфы

2011 13606,236 сентябрь ГК заключен  сентябрь есть
3 декада 

октября
31.10.2011 - -

1 декада 

ноября

Заявки 

30.11.2011г. 

Аукцион  

05.12.2011г

2 декада 

декабря
8114

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Строительство административного 

здания Верховного Суда Республики 

Башкортостан, г.Уфа

2011 3000 август

Торги 

проведены 

16.08.11, ГК 

закл. от 

20.09.2011г.

2012 - 2012 - - - - - - 3000

Реконструкция склада и пропускного 

пункта по ул.Индустриальное шоссе, 4а в 

Калининском районе г.Уфы

2011 650 ноябрь

Торги 

проведены 

18.11.11г., ГК 

закл. от 

24.11.11

2012 2012 - - - - - - 500

Реконструкция здания Государственного 

Собрания-Курултая Республики 

Башкортостан, г.Уфа

2011 100 декабрь

Торги 

проведены  

30.11.2011г. 

2012 2012 - - - - - - 100

Коммунальное строительство

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Строительство газопровода Улу-Елга-

Тукан, г.Белорецк
2011 7000 сентябрь

Торги 

проведены 

06.09.11, ГК 

закл. от 

03.10.11г.

2012 - 2012 - - - - - -

Строительство газопроводов - 20 км. 

Микрорайон "Базал" в с. 

Старосубхангулово, Бурзянский район

2011 50

Торги 

объявлены на 

13.12.2011г.

2012 2012 - - - - - -   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Исходно-разрешительная 

документация, проектно-

изыскательские работы, согласования, 

экспертиза

Строительство пожарного депо (Дема-2) 

ГО г.Уфа РБ
ПИР 1000 октябрь

Торги 

проведены 

8.11.11г., ГК 

закл. 

09.12.11г.

2012 - 2012 - - - - - - 1000

Дом правосудия в г.Баймаке, Баймакский 

район
ПИР 500 ноябрь

Торги 

проведены  

23.11.2011г.

2012 2012 - - - - - - 500
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
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Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Освоение средств по 

объектам

Лимит на 2011 

год, тыс. рублей

Отрасль, заказчик, объект
Год начала 

строи-

тельства

Мощность 

(мест)

Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Строительство пожарного депо на 4 

выезда в с.Зилаир, Зилаирский район
ПИР 500 октябрь

ГК закл. от 

17.11.2011г.
2012 - 2012 - - - - - - 500

Строительство пожарного депо на 2 

выезда в с.Шаран, Шаранский район
2011 339,90363 август

Торги 

проведены, 

ГК закл. от 

15.08.11г.

октябрь есть декабрь - - - - - - 339,90363
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